



Sambbruk
kommunala e-tjänster

VÅRKONFERENS, 25 maj 2010

Projektredovisning – Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd – status

- ◆ 'Multifråga' -> FK & CSN i full drift i Botkyrka & Sundsvall
- ◆ SHS-förhandling – volympris, alt open source KLART
- ◆ Projektavslut, etapp II dec
- ◆ Etapp III – realisering av e-tjänst påbörjad
 - ◆ Processanalys och specifikation jan – maj
 - ◆ Utveckling av prototyp mars – apr
 - ◆ Start av tillverkning av skarp e-tjänst juni
- ◆ Fortsatt tjt på resterande myndigheter, avs 'Multifråga' (nu även Pensionsmyndigheten...)

Installationsstatus – 'Multifråga'

- **Botkyrka:** Färdiginstallerat, full drift
- **Sundsvall:** Färdiginstallerat, provdrift
- **Bollnäs:** Kontakt igår, de har SHS på plats nu och ska sätta upp remoteinloggning så kan vi börja
- **Borlänge:** Applikationen installerad, väntar på Steria-certifikat, Novell ej avtestat (egen katalog tills vidare)
- **Kumla:** Väntar på Steria-certifikat, remoteinloggning finns
- **Luleå:** Applikationen installerad, en detalj saknas i server-OS, en detalj saknas i SHS-konfigurationen
- **Skellefteå:** Vill installera applikationen själva, installationsanvisningar + shs-prodtyper + web.config-exempel skickade. Första SHS från Sirius att testa av.

Multifråga – prototyp/demo

Kan "köras" på; http://gorgo39.ad.iei.liu.se/Multifraga_v_0_9_4/